



Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Главна Дирекция "Оперативна програма ОКОЛНА СРЕДА"
ore@moew.government.bg

Изм. № *08.00.1479, 26.05* / 2014 г.

Община Костинброд
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
гр. Костинброд, ул. "Охрид" №1
Регистрационен номер и дата:
04-00-91/26.05.2014

ДО
Г-Н МИЛЕН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
2230 гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1

КОПИЕ
ДО
Г-ЖА КАРИНА КАРАИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФОНД“
И РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕРТИФИЦИРАЦИЯ ОРГАН
1040, гр. София, ул. "Т.С.Раковски" №102

На Ваш рег. №04-00-91/07.05..2014 г.

Относно: Възражение по наложена финансова корекция в размер на 25% по сключени договори №69/17.05.2013 г., с предмет „Инженеринг „Изграждане на ПСОВ-гр. Костинброд за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд“ и доизграждане и модернизиране на канализационна и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд – Етап-I“ и договор №57/30.04.2013 г. с предмет „Инженеринг „Доизграждане и модернизация на канализационна и водопроводната мрежи и съоръжения за тях за гр. Костинброд за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационна и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд – Етап-II“, по проект №DIR 5101116-49-133 „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационна и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

По повод постъпило от община Костинброд възражение по наложена финансова корекция в размер на 25% по договори №69/17.05.2013 г., с предмет „Инженеринг „Изграждане на ПСОВ-гр. Костинброд за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационна и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд – Етап-I“ и договор №57/30.04.2013 г. с предмет „Инженеринг „Доизграждане и

По подпоказател А „Технологична последователност на строителните процеси“ за използваните понятия, възложителя е дал дефиниции, в раздел 5 „Критерии и методика за комплексна оценка на офертите“. След анализ съдържанието на документацията за обществена поръчка се установи, че възложителя е посочил конкретни указания за обхват на техническите предложения на участниците, които съответстват на определен брой точки от одобрената методика. По отношение на подпоказател Б „Управление на риска“, възложителят е дефинирал 7 конкретни вида рискове, които ще бъдат обект на оценка. В допълнение на горното е разписал и фактори на база на които ще бъде извършвана оценката, като „мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска“, „мерки за недопускане/предотвратяване на риска“, „мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска“. В допълнение към изложеното видно от съдържанието на Протокол №4/25.02.2013 г. от работата на комисията назначена със заповед №1181/28.12.2012 г. на кмета на община Костинброд, същата при оценка техническите предложения на допуснатите до оценка участници е извела конкретни и релевантни за оценяването им мотиви обосноваващи присъдените точки.

На основание горните изводи и и след запознаване с установената практика на Одитната агенция при идентифициране на подобни случаи на нарушения, УО на ОПОС приема, че с оглед на факта, че за участие в процедурата по обособени позиции №1 и №2 има подадени по 4 броя оферти е налице достатъчна конкурентна среда. В тази връзка следва да се направи извод, че дори и да се приеме наличие на известни субективни елементи в одобрената от Възложителя методика, същите са не са довели до ограничаване на потенциалните участници в процедурата.

Предвид изложеното УО на ОПОС приема, че са налице основания за преразглеждане на вече наложена ФК с писмо изх.№08-00-1479/11.04.2014 г., като същата бъде отменена.

С оглед на което, УО на ОПОС не налага финансова корекция в размер на 25% от стойността на договор №69/17.05.2013 г. и на договор №57/30.04.2013 г. сключени в изпълнение проект №DIR 51011116-49-133 „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд и доизграждане и модернизирание на канализационна и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд“.

С уважение,

СПИРИДОН АЛЕКСАНДРОВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАН НА ОПОС „2007-2013г.“

